	



PROJETO BÁSICO
	OBJETO
	Contratação de empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  para  a construção do Centro de Referência em Transplante do Serviço de Nefrologia do HUPE.

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	R$ 16.479.207,77 (dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos).

	PERÍODO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
	O prazo previsto para execução das obras, objeto deste Projeto Básico deverá ser de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 10 (dez) dias úteis.

	LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE - Boulevard 28 de setembro, nº 157 - Vila Isabel, Estado do Rio de Janeiro - RJ.

	VISITA TÉCNICA
	A visita deve ser marcada com 48 horas de antecedência da data desejada, pelo telefone 2334-0464 e 23340257, DIFISCO/DAENG/PREFEITURA DOS CAMPI DA UERJ que designará servidor para este fim. 

A VISITA TÉCNICA SERÁ CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE para a aceitação da proposta. A falta ou o não comparecimento será critério de exclusão.

	FISCALIZAÇÃO
	A cargo da DIFISCO/DAENG/PREFEITURA DOS CAMPI DA UERJ
O proponente ao apresentar a planilha de preços assume que durante a execução do contrato poderá ser requisitada pela Fiscalização qualquer informação comprobatória referente ao contrato, respectivos pagamentos, obrigações previdenciárias e trabalhistas. A recusa ou omissão na entrega de documentos, especialmente relativos aos benefícios trabalhistas, previdenciários ou de convenção coletiva, ensejará multa a ser descontada do faturamento mensal ou da garantia contratual.

	REAJUSTE
	Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que a proposta de preços se refere, poderá o CONTRATADO fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei nº. 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.

	1. OBJETIVO 

Este projeto básico tem como objetivo instruir o processo de contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para execução de obras para a construção do Centro de Referência em Transplante do Serviço de Nefrologia, do Hospital Universitário Pedro Ernesto – CERTRAN, na Av. Boubelvard 28 de setembro, nº 157  - Vila Isabel, Campus Biomédico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
2.1. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e Normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

2.2. Deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

2.2.1. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA, CONFEA / CAU;

2.2.2. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

2.2.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

2.2.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 

2.2.5. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

2.2.6. Outras Normas aplicáveis ao objeto do Contrato. 

2.2.7. O regime de execução é de empreitada por preço global. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO 

Todos os serviços de engenharia deverão ser executados de forma harmônica e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto: 

3.1.1. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com certificação ambiental e de equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de água, a redução do desperdício de materiais e a reciclagem de resíduos sólidos; 

3.1.2. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações; 

3.1.3. Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

3.1.4. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação; 

3.1.5. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento; 

3.1.6. Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais; 

3.1.7. Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários;

3.1.8. Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das instalações; 

3.1.9. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis, cujas quantidades e especificações técnicas serão pactuadas entre as partes; 

3.1.10. Definir todos os equipamentos necessários à operacionalização da edificação projetada, apresentando lista com identificação dos equipamentos que se incorporarão à obra e dos que não se incorporarão (objeto de licitação à parte); 

3.1.11. Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias a dimensão dos equipamentos e móveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar refazimentos de serviços. 

3.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Os serviços de engenharia serão para execução de obras de construção, ampliação ou modernização de edificações do Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE e seus anexos.

3.3. MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL 

Os Projetos e quantitativos existentes nas dependências do Contratante serão colocados à disposição da Contratada, que se incumbirá de executar quaisquer conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

3.4. COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

3.4.1. A Contratada deve indicar um Coordenador para o desenvolvimento dos Serviços de Engenharia como um todo, assim como os responsáveis técnicos para cada atividade técnica específica, fornecendo ao Contratante os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica; 

3.4.2. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 

3.4.3. A empresa, de preferência, deve estar situada no Rio de Janeiro, pois facilita a administração do contrato. 

3.5.  SUBCONTRATAÇÃO

3.5.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar os serviços objeto do contrato, salvo com autorização por escrito da Divisão de Arquitetura da PREFEITURA DOS CAMPI/UERJ.

4.  ETAPAS DO PROJETO 

A contratada deverá seguir as recomendações da Divisão de Arquitetura da PREFEITURA DOS CAMPI/UERJ, para a execução dos serviços a serem executados nas dependências do HUPE.

4.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1.1. Em caso de empresa com sede fora do estado do Rio de Janeiro, o contêiner instalado no HUPE deverá ser utilizado como endereço oficial da mesma para o cumprimento do contrato;

4.1.2. A Contratada deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

4.1.3. A Contratada deverá demonstrar a viabilidade técnica, possibilitar a avaliação do custo dos serviços, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento; 

4.1.4. Deverá possuir em seu quadro técnico pessoal capacitado para a execução dos complementos necessários aos projetos de instalações conforme previsto na planilha contratual; 

4.1.5. A empresa contratada deverá manter no canteiro de obras, um livro diário com 100 (cem) folhas numeradas em três vias retratando o andamento dos serviços. As folhas serão assinadas pelas partes diariamente, no livro deverá constar diariamente a equipe utilizada pela contratada e a menção ao cumprimento da lei 7258/2016, referente à obrigatoriedade da utilização de deficientes físicos em seu quadro técnico;

4.1.6. A Contratada deverá apresentar um relatório técnico, contendo o Memorial Descritivo dos sistemas e componentes da edificação dos serviços que foram executados, apresentados juntamente com a planilha de medição.

5. FISCALIZAÇÃO 

5.1. A Fiscalização ficará a cargo Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO, para avaliação dos serviços executados;

5.2. O Contratante designará um ou mais profissionais com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no CAU, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Projeto Básico, providenciando o registro das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização no CREA ou RRT no CAU. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização farão parte da banca técnica multidisciplinar; 

5.3. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

5.3.1. O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

5.3.2. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas; 

5.3.3. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante; 

5.3.4. A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, este Projeto Básico, Orçamentos, Cronogramas, Correspondências, etc.; 

b) Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos trabalhos; 

c) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização; 

d) Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica mínima prevista na planilha orçamentária e sucessivo contrato de execução dos serviços; 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Exercer rigoroso controle sobre o Cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Projeto Básico; 

h) Verificar e aprovar as soluções propostas nos projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a atender às necessidades do Contratante; 

i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

j) Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos; 

k) Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final de cada etapa do Projeto, verificando o atendimento aos comentários efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos.
5.3.5. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas; 

6.  PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com este Projeto Básico; 

6.2. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste Projeto Básico. No corpo da nota fiscal deverá ser mencionado o número de empregados e a respectiva quantidade de deficientes utilizados conforme lei 7258/2016, artigo 2°, parágrafo primeiro;
6.3. Os pagamentos das faturas estão condicionados à análise e aprovação pela Fiscalização da planilha de medição elaborada pela empresa contratada; 

6.4. O prazo para execução do contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, a ser contado após o quinto dia útil conforme o recebimento da Carta de Início emitida pela DIFISCO e recebida pela contratada.

7.  ORÇAMENTO 

7.1. O custo global para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico está orçado em R$ 16.479.207,77 (dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), para realização de obras de construção de edificações de uso hospitalar, escolar e administrativo, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado na Av. Vinte e Oito de Setembro, 77 - Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ. 
7.2. - Após decorrido 12 (doze) meses da data da proposta os valores ainda não pagos de cada ordem de serviço, poderão receber reajustes, desde que comprovada a responsabilidade  da CONTRATANTE.

8.  VISTORIA TÉCNICA

8.1. Os licitantes deverão comparecer aos locais, datas e horários previamente indicados em edital, visando a obtenção do Atestado de Visita, sendo que, para seu fornecimento, as empresas deverão encaminhar um profissional da área técnica (engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações), devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente – CREA / CAU. O prazo da mesma deverá findar em até 48 horas antes da data fixada para a abertura da seção pública.

9.  ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 

Para efeito de acompanhamento das obras, foi designada a Divisão de Fiscalização de Obras – DIFISCO/DAENG, que se incumbirá de: 

9.1. Fornecer dados disponíveis a respeito dos locais e objetivos da obra contratada com a empresa contratada; 

9.2. Facilitar o acesso aos locais onde serão executadas as obras; 

9.3. Discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade das obras e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias;

9.4. Liberação de faturamento, através das medições dos serviços executados e, conforme cronograma físico-financeiro.

9.4.1. MEDIÇÕES:

MEDIÇÕES:

De forma geral, os materiais serão medidos pelas quantidades efetivamente consumidas e a mão-de-obra pelas quantidades efetivamente trabalhadas (serviços permanentes ou eventuais), mediante conhecimento da  Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO, nas unidades especificadas na planilha orçamentária e de acordo com a tabela a seguir:

Unidade > Critério de Medição - Und > Será medido por unidade efetivamente fornecida; remanejada; inclusive transporte, carga, descarga e embalagens; regulagem, lubrificação, substituição de pivôs, até o momento do fechamento da medição;

- m² > Será medido pela área, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecida; mantida, no caso de manutenção de esquadrias, inclusive troca e ajuste de cabos, polias, pinos, parafusos, puxadores, trancas e outras peças de janelas e de seus sistemas de movimentação, regulagem de portas e janelas; chapiscada; emboçada; pintada; executada, no caso de gesso, inclusive andaimes para pintura e execução de forro de tetos; remanejada, inclusive desmontagem e remontagem dos elementos estruturais e de fixação de vidros e de portas, guarnições, cortes e ajustes de placas e acessórios (prendedores, molas aéreas hidráulicas, ferragens etc.), regulagem e lubrificação dos mesmos, portas acopladas, reaplicação dos elementos internos de gesso e lã de vidro no caso de divisórias; executada, inclusive escoramento, no caso de fôrmas e alvenarias; carga, transporte, descarga, embalagens e acabamentos de bordas no caso de vidros, até o momento do fechamento da medição;

- m³ > Será medido pelo volume, até a segunda casa decimal, efetivamente limpo no caso de esgotamento de caixas de gordura; removido, pelo volume empolado, no caso de entulho; fornecido; demolido, pelo volume original antes da demolição; concretado, pelo volume de projeto do elemento, inclusive carga, transporte e descarga de entulho/gordura para local autorizado pelos órgãos competentes, carga, transporte, descarga e embalagens dos materiais fornecidos, quando for o caso, até o momento do fechamento da medição;

- Kg > Será medido pelo peso, até a segunda casa decimal, efetivamente fornecido;

- Mês > Será medido o período efetivamente trabalhado, conforme o mês de referência, para cumprimento dos horários contratuais. As horas extras contratualmente previstas deverão estar implícitas nos preços não cabendo sua medição por tempo;

- Rolo, litro, saco, Km, etc.

 - Os serviços serão pagos conforme o percentual executado, conforme cronograma efetivamente medido pela    

   fiscalização. Os quantitativos medidos que ultrapassarem 20% (vinte por cento) para mais ou para menos da planilha    

  orçamentária, poderão ser considerados erros de projeto e poderão ser objeto de aditamento contratual, caso se  

  refiram a serviço materialmente relevante do empreendimento;
- Em razão de a empreitada ser por preço global, e não sendo apontada previamente qualquer incompatibilidade no   

  Projeto Executivo por parte do licitante inclusive no que se refere a quantitativos, o licitante assume total       

  responsabilidade de execução da obra ou serviço, sem que lhe seja garantido qualquer acréscimo, salvo em caso 
 de nova demanda, conforme art. 65, parágrafo 1º da Lei 8666/93. As falhas ou omissões em qualquer das peças, 
 orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto somente serão objeto de 
 aditamento contratual quando ultrapassar, no seu conjunto, 5% (dez por cento) do valor total do contrato para mais 
 ou para menos.

.
[image: image1.png]Quadro 1: Margem de erro admissivel do custo estimado de uma obra em relago ao seu custo final

Tipo de Fase de projeto Calculo do prego Margem de
orgamento erro
admissivel
Estimativa de Estudos Area de construgdo multiplicada por um 30%"
custo preliminares indicador.
Preliminar Anteprojeto Quantitativos de servicos apurados no 15%
projeto ou estimados por meio de indices.
médios, e custos de servicos tomados em
tabelas referenciais.
Detalhado ou Projetobasico | Quantitativos de servicos apurados no 10%
analitico projeto, e custos obtidos em composicdes
(orcamento base de custos unitarios com precos de insumos.
dalicitagao) oriundos de tabelas referenciais ou de
pesquisa de mercado relacionados ao
mercado local, levando-se em conta o local,
o porte e as peculiaridades de cada obra.
Detalhado ou Projeto executivo | Quantitativos apurados no projeto e custos 5%
analitico definitivo de servicos obtidos em composices de
custos unitérios com precos de insumos.
negociados, ou seja, advindos de cotagdes
de preos reais feitas para a propria obra ou
para outra obra similar ou, ainda, estimados.
por meio de método de custo real
especifico.

“Para obras de edificagdes, a margem de ero admissivel da estimativa de custo € de até 30%, podendo

ser superior em outras tipologias de obras.





Fonte: http://www.ibraop.org.br/orientacoes-tecnicas/
9.5 Intermediar o esclarecimento de dúvidas quanto à documentação técnica recebida pela CONTRATADA (planilhas, projetos e especificações);
9.6. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONTRATADA;

9.6.1 As obras deverão ser executadas na sua totalidade. Caso a Ordem de Serviço contratada não seja concluída dentro do prazo previsto, não havendo justificativa aprovada pela a Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO , deverá ser aplicada a multa de 5% sobre o valor da referida Ordem de Serviço, independente da obrigatoriedade da conclusão do prazo contratual.

9.6.2 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a DIFISCO aplicará multas conforme tabela seguinte:
ITEM
DESCRIÇÃO
INCIDÊNCIA
% DO CONTRATO
1

Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

Por empregado ou por ocorrência por dia

0,5 

2

 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços.

Por empregado e por dia

0,5

3

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar a composição complementar.

Por ocorrência, incluindo a recuperação do serviço

0,7

4

Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material.

Por ocorrência 

0,7

5

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.

Por dia, até a retomada do serviço paralisado.

1,5

6

Destruir ou danificar áreas comuns por culpa ou dolo de seus agentes.

Por ocorrência, incluindo a recuperação da área

0,7

7

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins não inclusos no objeto do Contrato

Por ocorrência

1,5

8

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.

Por ocorrência

1

9

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais em funcionários seus e a terceiros.

Por ocorrência, além de assumir as responsabilidades legais por tal atitude.

2

10

Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável.

Por item e por ocorrência e reposição do equipamento ou material

2

11

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem anuência prévia da CONTRATANTE.

Por dia, Por empregado e por ocorrência.

1

12

Deixar de preencher, diariamente o livro Diário de Obras.
Por dia

0,5

13

DEIXAR DE Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.

Por dia

1

14

DEIXAR DE Manter a documentação de habilitação atualizada.

Por item e por Ocorrência

0,5

15

DEIXAR DE Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Por ocorrência

0,5

16

DEIXAR DE Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários.

Por Ocorrência 

0,5

17

DEIXAR DE Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO

Por ocorrência 

0,5

18

DEIXAR DE Efetuar a reposição de funcionários faltosos

Por dia

0,5

19

DEIXAR DE Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

Por dia de cada funcionário 

0,5

20

DEIXAR DE Entregar o uniforme aos funcionários nas datas e periodicidades Previstas

Por dia

0,5

21

DEIXAR DE Manter o contêiner em funcionamento

Por ocorrência e por dia

0,5

22

DEIXAR DE Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária.

Por ocorrência e por dia

0,5 

23

DEIXAR DE Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços.

Por ocorrência e por dia

0,5

24

DEIXAR DE Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula do contrato

Por ocorrência e por dia

0,5

25

DEIXAR DE Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida no contrato.

Por ocorrência e por dia 

0,5

A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e contratar estabelecida no Contrato.

O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. Se o valor a ser pago à CONTRATANTE não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 - As obras serão executadas em dias úteis e horário comercial, devendo qualquer outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela a Divisão de Fiscalização de Obras – DIFISCO/DAENG/PREFEITURA DOS CAMPI/UERJ; 

10.2 – A empresa contratada se obriga, durante a execução das obras, a não prejudicar o funcionamento das atividades normais da UERJ; 

10.3 - As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

10.4 - Compete a empresa contratada, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades Concessionárias de Serviços Públicos, com a antecedência que se fizer necessária, as medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste projeto básico, quando possam ser afetadas pela execução das obras em questão;

10.5 - Compete a empresa contratada, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico; 

10.5.1 - A empresa contratada promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a UERJ ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes;

10.6 - COMPETE AINDA À EMPRESA CONTRATADA:

a) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO;

b) Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da UERJ às obras em questão; 

c) Cientificar, imediatamente, à fiscalização a Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras; 

d) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO; 

e) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO; 

f) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Carta de autorização para o início da execução contratual, a empresa contratada deverá apresentar a Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ou RRT paga junto ao CAU;

g) Apresentar o diário de obras à fiscalização para análise e acompanhamento dos serviços executados, que deverá ser assinado pelo engenheiro responsável da obra e pelo fiscal do contrato.

11.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1 A EMPRESA CONTRATADA GARANTE QUE: 

a) Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes da UERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso; 

b) Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto básico, conforme documento obtido junto a Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO; 

c) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos consequentes;

d) Atenderá a Resolução CONAMA/307/202, que norteia a gestão de resíduos da construção civil.

11.2 - Certidão de registro da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil, com validade para o presente exercício. 

11.3 - Prova de possuir no seu quadro permanente na data desta licitação, profissionais detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características e equivalente ao objeto da Licitação. 

11.4 - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à empresa contratada deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a empresa contratada e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto; 

11.5 - Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da empresa contratada comprovará o vínculo. 

11.6 - Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado Atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA/CAU, comprovando haver a empresa contratada executado obras de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666/93), que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado nestes, sendo:

· Construção de edificação de uso exclusivo destinado a laboratório ou médico-assistencial de saúde, com 03 pavimentos, subsolo e área total de 2.119,00 m2, ;

· Execução de estaca hélice: 120 m

· Execução de concreto estrutural: 800 m³

· Execução de impermeabilização flexível: 450 m²

· Execução de pintura em alvenaria de plano vertical: 1.670 m²

· Execução de piso em manta vinílica: 500 m²

· Instalação de sistema de refrigeração: 52 TRs

· Execução ou reforma de subestação, com instalação de transformadores de 500 KVa, incluindo disjuntores de MT e painéis de distribuição;

· Instalação de grupo gerador de 250 KVa;

· Instalação de sistema de detecção, alarme e combate a incêndios com sprinkler.

12.  MATRIZ DE RISCOS 
 A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com custos e obrigações de fazer decorrentes  da ocorrência dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigância administrativa normalmente havida após a ocorrência de fatos imprevisíveis ou da natureza.
 

 

 

 

 

 

Item

Eventos

Materialidade (Riscos)

Competência

Probabilidade

Impacto

 

1
Custos e prazos incorretos

Erro no valor e prazo para execução obra

Contratada

C

A

2
Problemas na implantação da edificação no terreno

Problemas verificados quanto ao gabarito e locação de níveis da edificação no terreno

Contratada

C

A

3
Problemas de interferência da obra no campus biomédico
Danos ambientais

Contratada

C

A

11

Problemas de interferência da obra no campus biomédico
Processo judicial
Contratada

C

A

12

Problemas de movimentação de terra/contenção
Problemas entre os cortes, aterros e contenções projetados e executado.

Contratada

C

A

13
Liberação do local para início da obra
Atrasos no início da construção por motivo não imputáveis ao privado gerando custos adicionais
UERJ

E

E

14
Segurança patrimonial e pessoal
Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro
Contratada

D

B

15
Reclamação de terceiros
Prejuízos causados a terceiros pela contratada ou seus subcontratados
Contratada

 

C

B

16
Eventos devido a força maior ou caso fortuito
Eventos não seguráveis que prejudiquem a continuidade das obras
UERJ

E

D

17
Mudança de legislação, regulamentação ou tributárias
Mudança de regras que aumentem os custos da obra exceto aumento de salários
UERJ

E

E

18
Prejuízos causados por subcontratados
Custos gerados por má execução de serviços por subcontratados
Contratada

 

D

C

19
Atrasos da obra
Custos causados por desconformidade com as especificações, qualquer motivos por culpa do privado
Contratada

 

D

C

20
Erros construtivos na execução da obra
Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de materiais inadequados ou fora das especificações
Contratada

 

D

B

21
Erros devido a projetos mal elaborados
Problemas causados devido a erros nos projetos 
UERJ
 

C

C

22
Problemas de liquidez financeira
Problemas de caixa que prejudiquem o andamento e conclusão da obra
Contratada

 

D

B

23
Vícios construtivos verificados na entrega da obra
Problemas decorrentes da execução de serviços
Contratada

 

C

C

24
Ações trabalhistas ou indenizatórias
Custos gerados por ações de terceiros contra a contratada ou subcontratados
Contratada

 

D

C

25
Atrasos na liberação dos recursos 
Atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro
UERJ

D

B

26
Rescisão contratual
Quebra do contrato por problemas diversos
Contratada / UERJ

E

B

27
Anulação contratual
Anulação do contrato por natureza diversa
Contratada / UERJ

E

A

28
Riscos ambientais
Atrasos causados por ação de órgãos fiscalizadores
Contratada

 

E

E

29
Viabilidade de água/esgoto/energia elétrica
Demora na liberação/condicionante e custos inerentes à execução dos serviços exigidos
Contratada / UERJ

B

B

CRITÉRIOS ADOTADOS
Probabilidade de ocorrência em risco

Frequência observada/esperada
Classe
Muito Alta: ocorrência em risco praticamente inevitável

>10%
A
Alta: ocorrência em risco frequente

2,5% a 10%
B
Moderada: ocorrência em risco ocasional
0,5% a 2,5%
C
Baixa: relativamente pouca ocorrência em risco
0,05% a 0,5%
D
Remota: ocorrência em risco improvável
Até 0,05%
E
Impacto estratégico/operacional

Classe

Viabilidade estratégica comprometida

A

Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos fortemente comprometidos

B

Perda acentuada, mas momentânea de mercado. Prejuízo momentâneo de imagem/objetivos não completamente atendidos

C

Pequena perda momentânea de mercado. Desempenho pouco abaixo dos objetivos

D

Desvio temporário e quase imperceptível dos objetivos  
E

 13.  ANEXO 

12.1 - Planilha Orçamentária 

12.2 - Caderno de Especificações
12.3 – Cronograma Físico-Financeiro.



